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Haus 9 
Adr.: Unterdorfstr. 53
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UBS | Block 3
Haus 5
Adresse: Unterdorfstr. 37
14 Parkplätze

ASSETIMMO | Block 1
Haus 1
Adresse: Unterdorfstr. 49
9 Parkplätze BKW | Block 9

Haus 17
Adr.: Unterdorfstr. 17
10 Parkplätze

Zürich | Block 7
Haus 13
Adresse: Unterdorfstr. 11A
10 Parkplätze

ImmoTerra | Block 12
Haus 23
Adr.: Unterdorfstr. 25
10 Parkplätze
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ASSETIMMO | Block 1
Haus 2
Adresse: Unterdorfstr. 47
8 Parkplätze

UBS | Block 3
Haus 6
Adresse: Untdorfstr. 35
10 Parkplätze

BKW | Block 9
Haus 18
Adresse: Unterdorfstr. 15
10 Parkplätze
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Müller | Block 5
Haus 10
Adresse: Unterdorfstr. 51
8 Parkplätze
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ImmoTerra | Block 12
Haus 24
Adresse: Unterdorfstr. 23
10 Parkplätze

Zürich | Block 7
Haus 14
Adresse: Unterdorfstr. 11
9 Parkplätze
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ASSETIMMO
Block 1 / Haus 1+2
Unterdorfstr. 47+49 17 Parkplätze   Nr. 58-66 / Nr. 84-91 

Carba
Block 2 / Haus 3+4
Unterdorfstr. 39+41 17 Parkplätze Nr. 67-83 

UBS
Block 3 / Haus 5+6
Unterdorfstr. 35+37 24 Parkplätze Nr. 1-7 / Nr. 100-116

Zürich
Block 4 / Haus 7+8
Unterdorfstr. 43+45 22 Parkplätze Nr. 44-57 / Nr. 92-99

Müller
Block 5 / Haus 9+10
Unterdorfstr. 51+53 20 Parkplätze Nr. 26-39

GVB
Block 6 / Haus 11+12
Unterdorfstr. 31+33 20 Parkplätze Nr. 8-25 / Nr. 40-43

Zürich
Block 7 / Haus 13+14
Unterdorfstr. 11+11A 20 Parkplätze Nr. 220-239

Valora
Block 8 / Haus 15+16
Unterdorstr. 7+8 20 Parkplätze Nr. 199-215

BKW
Block 9 / Haus 17+18
Unterdorfstr. 15+17 20 Parkplätze Nr. 122-138 / Nr. 161-163

ImmoTerra
Block 10 / Haus 19+20
Unterdorfstr. 19+21 20 Parkplätze Nr. 164-198

CPV / CAP
Block 11 / Haus 21+22
Unterdorfstr. 27+29 20 Parkplätze Nr. 117-121 / Nr. 139-157

ImmoTerra
Block 12 / Haus 23+24
Unterdorfstr. 23+25 20 Parkplätze Nr. 158-160 / Nr. 216-219
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1554 Lindendorf,
Ostermundigen

Situation Grundlage
Zuordnung Parkplätze 1:1'000 1554_31 18.03.2021 th 27.9 / 42.0

MST Plan Nr. Gezeichnet FormatObjekt Datum Index / Revision

Etappe 1.2

Etappe 1.1

Etappe 1.2

Etappe 1.3

Etappe 2.2

Etappe 2.3

Etappe 2.1

Etappe 1.1

Etappe 1.2

Etappe 1.3

Etappe 2.1

Etappe 2.2

Etappe 2.3

ab Januar 2022 bis Ende März 2022. In diesem Bereich sind 31 Plätze
betroȏen. Zufahrt: Sperrzeit zwischen 10:00 und 16:00.

ab April 2022 bis Ende Juni 2022. In diesem Bereich sind 29 Plätze betroȏen. Mieter von Müller parkieren während
dieser Zeit auf den Plätzen der UBS. Zeitfenster mit Liesch koordinieren. Pläne, die den Verlauf der Wärmeleitungen
zeihgen für das Kleben der Lamellen.
ab April 2022 bis Ende Juni 2022. Zürich Mieter parkieren bei Assetimmo + 5
PP bei GVB. Sperrzeiten für Mieter Carba und Zürich.

ab Juli 2022 bis Ende September 2022. Parkplätze Assetimmo sind leer, Carba
umplatzieren (17 Plätze). Carba Mieter parkierend während dieser Zeit bei GVB.

ab April 2022 bis Ende Juni 2022. Zürich Mieter parkieren bei Coop.

ab Oktober 2022 bis Ende Dezember 2022. Mieter Immoterra parkieren bei
Coop und BKW.

ab Juli 2022 bis Ende September 2022. Hallenteil frei, Sperrzeit für Mieter
Zürich und Immoterra.

Generelle Info: Während der Sanierung der Autoeinstellhalle stehen für
die Handwerker in der Einstellhalle KEINE Stellplätze zur Verfügung.

X = nicht verfügbar für die Parkierung
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